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西藏自治区市场监督管理局


藏市监办案字〔2024〕7号            签发人：多吉欧珠 

对自治区政协十二届二次会议第077号

（B类014号）提案的答复
葛东委员：

您提出的“关于完善西藏地区LNG（液化天然气）加气站加气机检定的提案”收悉，在前期调查和对下一步工作的深入思考后，现将有关情况答复如下：
一、我区计量技术机构现状

区市场监管局不断推动我区技术机构能力建设，起草《西藏自治区关于贯彻落实<计量发展规划（2021-2025年）>的实施意见》，经报请西藏自治区人民政府同意，以西藏自治区质量和标准化工作领导小组名义印发实施，从政策层面给下一步我区计量技术机构发展提供了方向。同时深化优化营商环境政策措施，鼓励第三方机构发展，截至目前我区法定计量技术机构7家，授权计量技术机构４家，共建立社会公用计量标准185项，涉及贸易计算类、安全防护、环境监测、制配眼镜等领域。
二、LNG（液化天然气）加气站加气机计量标准建标情况
LNG（液化天然气）加气机属于强制检定计量器具，我区现有计量技术机构不具备LNG（液化天然气）加气机的检定资质，未建立此项目的计量标准，现阶段需要外省计量院进藏检定，为有效解决我区LNG（液化天然气）加气机计量检定问题，我局下属事业单位区计量测试所因2024年设备采购经费已经下达，计划纳入2025年项目采购。

在您提出相关提案后，已向内地相关设备供应商沟通咨询，预计１套设备经费126万元，并制定了《液化天然气（LNG）加气机检定装置可行性报告与实施计划书》(见附件)。
三、下一步工作措施

（一）我局下属事业单位区计量测试所计划于2025年2月开始对检定设备进行询价并报预算，并对项目进行申报。
（二）如项目资金下达，将按照政府采购程序，制定详细采购计划，包括确定采购设备的详细技术参数等内容，招标后完成设备的采购、安装、调试，在购置的设备到位后6个月内建立液化天然气（LNG）加气机检定装置，同时检定人员在设备采购经费下达后3个月内取得液化天然气加气机检定资质。

（三）待项目完成后向我局申请计量标准和社会公用计量标准，取得资质后向社会开展LNG（液化天然气）加气机检定工作。          

西藏自治区市场监督管理局

                            2024年8月15日

联系单位：西藏自治区市场监督管理局；

联系电话：0891-6347676。

附件

液化天然气（LNG）加气机检定装置

可行性报告与实施计划书

西藏自治区计量测试所
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一、项目概况及背景

随着社会经济的不断发展，能源的需求量也逐年增加。而液化天然气（LNG）因其高能量密度、清洁环保、适合长途运输等优点，逐渐成为国际能源市场的重要组成部分，也被广泛应用于工业生产、城市供暖及交通等领域。而作为LNG输送、储存和加气的核心设备，液化天然气（LNG）加气机的计量检定也显得至关重要，对于生产、销售及使用过程中的安全、准确、公平具有重要意义。
二、必要性分析

液化天然气（LNG）加气机属于强制检定计量器具，《中华人民共和国计量法》规定强制检定计量器具必须经过被授权执行强制检定任务的机构检定合格后方能使用。随着经济发展，我区液化天然气（LNG）加气站将增加至10家，液化天然气（LNG）加气机将达到80余台。我所不具备液化天然气（LNG）加气机的检定资质，需要邀其他省市计量院进藏检定，增加了企业的负担。随着站点的增多，对液化天然气（LNG）加气机的检定需求尤为迫切。特别是今年政协委员提案也指出我所未建立液化天然气（LNG）加气机计量标准，不能开展液化石油气（LNG）加气机的检定工作。为了保障液化天然气（LNG）加气机使用过程中的安全、准确、公平，我单位有必要建立自己的液化天然气（LNG）加气机检定装置。
三 、项目现状

我所不具备液化天然气（LNG）加气机的检定资质，需要外省计量院进藏检定。

四、建设目标

检定人员取得相关资质并购买设备，建立液化天然气（LNG）加气机检定装置，对全区进行液化天然气（LNG）加气机开展检定工作，满足西藏自治区所有液化天然气（LNG）加气站检定需求，促进西藏液化天然气（LNG）行业健康发展，为优化营商环境提供技术支撑。

五、建设周期及实施计划

由于我所今年的设备采购经费已经下达，只能报明年的设备采购预算。2025年2月开始对检定设备进行询价并报预算，并对项目进行申报。检定人员在设备采购经费下达后3个月内取得液化天然气加气机检定资质。项目通过后，制定详细采购计划，包括确定采购设备的详细技术参数等内容。招标后完成设备的采购、安装、调试，在购置的设备到位后6个月内建立液化天然气（LNG）加气机检定装置。

六、预期效益

1.经济效益分析。为了减轻企业负担，计量所从2017年4月1日起取消了所有项目的检定校准收费。购买液化天然气（LNG）加气机检定装置开展检定工作后，预计每年能为企业减免费用10万左右。
2.社会效益分析。能够保质保量的完成检定工作，为全区液化天然气（LNG）加气站提供技术支撑，保证了液化天然气（LNG）加气机量值的准确性和合法性，维护了广大消费者的合法权益，为西藏液化天然气（LNG）加气机行业提供公平的营商环境。
七、项目支出明细预算

	序号
	产品名称
	数量
	报价（万元）
	备注

	1
	液化天然气（LNG）加气机检定装置
	1套
	126
	

	合计
	126万


抄报：自治区人民政府办公厅，自治区政协提案委员会。

  抄送：政协拉萨市提案委员会，政协堆龙德庆区提案委员会。                                 
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